

**Staszów: Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn:
Przebudowa drogi gminnej nr 003753T Kurozwęki nr 3 od km 0+000 do
km 0+471**

Numer ogłoszenia: 105205 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8642014, faks 015 8643261 , strona internetowa www.staszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn: Przebudowa drogi gminnej nr 003753T Kurozwęki nr 3 od km 0+000 do km 0+471.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiotowe zadanie składa się wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego pn: Przebudowa drogi gminnej nr 003753T Kurozwęki nr 3 od km 0+000 do km 0+471, na które składa się m.in. następujący zakres robót:

1.Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400mm-18,00m. 2.Kratki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm D-400 z osadnikiem i bez syfonu-3,00szt. 3.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR 1-2 o grubości 3cm (warstwa ściernalna)-471,00m² 4.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej-220,00m. 5.Ścieki z elementów betonowych gr. 15cm na ławie betonowej C-12/16gr 10cm-20,00m. 6.Odwodnienie liniowe polimerobetonowe o wymiarach wewnętrznych 200mm x 200mm z rusztem żeliwnym D-400-10,00m. 7.Studnie rewizyjne z bloczków betonowych o boku 1000mm-1,00 stud. oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z wymogami art. 67 ust. 1 pkt. 5a i b ustawy - Prawo zamówień publicznych zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego do przedmiotowego zamówienia. Zamówienie dodatkowe polegałoby na wykonaniu robót budowlanych w zakresie, obejmującym m.in. wykonanie odwodnienia liniowego wg. poniższego zestawienia: 1.Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm-18,00m. 2.Kratki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm D-400 z osadnikiem i bez syfonu-3,00szt. 3.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR 1-2 o grubości 3cm (warstwa ścieralna)-471,00m² 4.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej-220,00m. 5.Ścieki z elementów betonowych gr. 15cm na ławie betonowej C-12/16gr 10cm-20,00m. 6.Odwodnienie liniowe polimerobetonowe o wymiarach wewnętrznych 200mm x 200mm z rusztem żeliwnym D-400-10,00m. 7.Studnie rewizyjne z bloczków betonowych o boku 1000 mm-1,00 stud. Dopuszczalność udzielenia zamówienia dodatkowego wynika z łącznego zaistnienia następujących przesłanek, wynikających z art. 67 ust. 1 pkt. 5a i b ustawy - Pzp: -wykonanie zamówienia dodatkowego powierzy się wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, -przedmiot zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, -wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia (w trakcie wykonywania prac stwierdzono posadowienie sieci wodociągowej na głębokości uniemożliwiającej wykonanie odwodnienia w postaci rowu otwartego). Dla prawidłowego wykonania robót podstawowych koniecznym stało się wykonanie robót dodatkowych (obejmujących wykonanie odwodnienia liniowego), niemożliwych wcześniej do przewidzenia. -wartość zamówienia dodatkowego stanowi kwotę brutto 38 743,46 zł (słownie zł: trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy 46/100) i nie przekracza 50% wartości zamówienia realizowanego (50% wartości zamówienia realizowanego tj. kwoty brutto 77 763,06 zł. (słownie zł: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy 06/100) stanowi kwotę 38 881,53 zł.), -wykonanie zamówienia dodatkowego, obejmującego ww. roboty jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego tj. przebudowy drogi gminnej nr 003753T Kurozwęki nr 3, co potwierdza, że wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. -zamówienie dodatkowe z przyczyn technicznych i gospodarczych nie może zostać oddzielone od zamówienia podstawowego albowiem wymagałoby to poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, -przedmiotem zamówienia jest robota budowlana. Udzielenie przedmiotowego zamówienia dodatkowego umożliwi w sposób celowy i oszczędny uzyskać najlepszy efekt z danych nakładów

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, kraj/woj.
świętokrzyskie.