

**Staszów: Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn:  
Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w  
Staszowie, wariant 400 m - certyfikowany**

**Numer ogłoszenia: 42721 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016**

**OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane**

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8642014, faks 015 8643261 , strona internetowa [www.staszow.pl](http://www.staszow.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn: Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m - certyfikowany.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Na przedmiotowe zadanie składa się wykonanie zamówienie dodatkowego do zamówienia podstawowego pn: Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m - certyfikowany. Zamówienie dodatkowe obejmuje m.in.: wykonanie robót budowlanych w zakresie: 1) dokonania wymiany istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej służącej do podlewania, z rur stalowych na rury PE64 na odcinku o długości 371,0m wzdłuż krawędzi płyty głównej boiska oraz odcinka zasilającego, przebiegającego pod bieżnią lekkoatletyczną, 2) dokonania rozbiórki istniejącego zadaszienia nad trybuną główną (po stronie południowej płyty głównej boiska), 3) dokonania wymiany dwóch sztuk nadziemnych hydrantów p.poż. przewidzianych w zakresie umowy podstawowej do przeniesienia poza strefę bezpieczną, 4) wykonania ogrodzenia panelowego oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamówienie będzie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.21.22.21-1.

**II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie z wolnej ręki

**1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

**2. Uzasadnienie wyboru trybu**

Zgodnie z wymogami art. 67 ust. 1 pkt. 5a i b ustawy - Prawo zamówień publicznych zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego do przedmiotowego zamówienia. Zamówienie dodatkowe polegałoby na wykonaniu robót budowlanych w zakresie: 1. dokonania wymiany istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej służącej do podlewania, z rur stalowych na rury PE64 na odcinku o długości 371,0m wzdłuż krawędzi płyty głównej boiska oraz odcinka zasilającego, przebiegającego pod bieżnią lekkoatletyczną, 2. dokonania rozbiórki istniejącego zadaszania nad trybuną główną (po stronie południowej płyty głównej boiska), 3. dokonania wymiany dwóch sztuk nadziemnych hydrantów p.poż. przewidzianych w zakresie umowy podstawowej do przeniesienia poza strefę bezpieczną, 4. wykonania ogrodzenia panelowego oraz innych koniecznych do wykonania prace gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Dopuszczalność udzielenia zamówienia dodatkowego wynika z łącznego zaistnienia następujących przesłanek, wynikających z art. 67 ust. 1 pkt.5a i b ustawy - Pzp: - wykonanie zamówienia dodatkowego powierzy się wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Konsorcjum firm: Lider: Marian Adamczyk ADMA Zakład Remontowo-Budowlany ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów; Partner: HEMET Sp. z o.o. ul. Sulechowska 39A, 65-22 Zielona Góra, - przedmiot zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, - wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia: ad. 1) w trakcie prowadzonych robót ziemnych, podczas odsłonięcia instalacji wodociągowej stwierdzono zły stan techniczny stalowych przewodów rurowych, wynikający z braku zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wieku instalacji, ad. 2) w trakcie wykonywania prac stwierdzono zły stan techniczny stalowych elementów konstrukcyjnych, będący efektem długotrwałego oddziaływania utleniania (korozji), ad. 3) podczas robót związanych z demontażem istniejących hydrantów w celu ich przeniesienia i odsłonięciu części podziemnej stwierdzono uszkodzenia uniemożliwiające ich ponowne wykorzystanie, ad. 4) w trakcie czyszczenia elementów ogrodzenia stwierdzono zły stan połączeń spawanych, co wskazywałoby na konieczność (w przypadku około 30%) wykonania ponownego przetopu łączonych elementów powodując poniesienie dodatkowych kosztów, wartość remontu ogrodzenia, powiększona o wartość robót związanych z kosztem ponownego przetopu łączonych elementów przekracza wartość kosztorysową zakupu i montażu nowego ogrodzenia, - wartość zamówienia dodatkowego stanowi kwotę netto 29 756,31 zł. (słownie zł: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć 31/100) i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego (50% wartości zamówienia podstawowego netto - 546 412,06 zł, słownie zł: pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta dwanaście 06/100), - dokonanie zamówienia dodatkowego, obejmującego ww. roboty jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia

podstawowego tj. modernizacji kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m - certyfikowany, - zamówienie dodatkowe z przyczyn technicznych i gospodarczych nie może zostać oddzielone od zamówienia podstawowego albowiem wymagałoby to poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, - przedmiotem zamówienia jest robota budowlana. Udzielenie przedmiotowego zamówienia dodatkowego umożliwi w sposób celowy i oszczędny uzyskać najlepszy efekt z danych nakładów

#### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

##### **NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA**

Konsorcjum firm: Lider konsorcjum - Marian Adamczyk ADMA Zakład Remontowo-Budowlany Partner konsorcjum - HEMET Sp. z o.o., ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.