

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 178199-2014 z dnia 2014-08-19 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Staszów

Zamówienie dodatkowe obejmuje m.in.: rozbiórkę zniszczonych elementów budynku (ściany szczytowe), wzmocnienie konstrukcji dachu i ścian podłużnych budynku, wykonanie ścian szczytowych i robót budowlanych dot. schodów zewnętrznych w...

Staszów: Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn: Przebudowa budynku gospodarczego w Wiśniowej na potrzeby utworzenia bazy noclegowej wraz z zapleczem

Numer ogłoszenia: 182437 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178199 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8642014, faks 015 8643261.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn: Przebudowa budynku gospodarczego w Wiśniowej na potrzeby utworzenia bazy noclegowej wraz z zapleczem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie dodatkowe obejmuje m.in.: rozbiórkę zniszczonych elementów budynku (ściany szczytowe), wzmocnienie konstrukcji dachu i ścian podłużnych budynku, wykonanie ścian szczytowych i robót budowlanych dot. schodów zewnętrznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku oraz inne konieczne do wykonania prace.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.50-1, 45.26.25.22-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski, Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16294,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 19926,00

Oferta z najniższą ceną: 19926,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 19926,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z wymogami art. 67 ust. 1 pkt. 5 a i b ustawy - Prawo zamówień publicznych zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa budynku gospodarczego w Wiśniowej na potrzeby utworzenia bazy noclegowej wraz z zapleczem realizowanego, zgodnie z umową Nr 38/BZP/24/IPP/2014 z dnia 01.07.2014 roku. Zamówienie dodatkowe obejmowałoby m.in.: rozbiórkę zniszczonych elementów budynku (ściany szczytowe), wzmocnienie konstrukcji dachu i ścian podłużnych budynku, wykonanie ścian szczytowych i robót budowlanych dot. schodów zewnętrznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku oraz inne konieczne do wykonania prace. Dopuszczalność udzielenia zamówienia dodatkowego wynika z łącznego zaistnienia następujących przesłanek, wynikających z art. 67 ust. 1 pkt. 5a i b ustawy - Pzp: - wykonanie zamówienia dodatkowego powierzy się wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Przedsiębiorstwu Budowlanemu POLBUD Tomasz Darowski, z siedzibą Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, umowa nr 38/BZP/24/IPP/2014 z dnia 01.07.2014r., - przedmiot zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, - wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia (po rozbiórce dachu oraz innych elementów, skuciu tynków okazało się, że ściany szczytowe są bardzo w złym stanie technicznym, ściany podłużne budynku są popękane, natomiast schody nie zapewniają prawidłowości funkcjonowania budynku), - wartość zamówienia dodatkowego stanowi kwotę netto 16 294, 54 zł (słownie zł: szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery 54/100) i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego (50% wartości zamówienia podstawowego netto - 179 447, 74 zł (słownie zł: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem 74/100)), - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, - zamówienie dodatkowe z przyczyn technicznych i gospodarczych nie może zostać oddzielone od zamówienia

podstawowego bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich nakładów, - przedmiotem zamówienia jest robota budowlana. Udzielenie przedmiotowego zamówienia umożliwi w sposób prawidłowy funkcjonowanie obiektu oraz uzyskać najlepszy efekt z danych nakładów. Art. 67 ust. 1 pkt 5 a i b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego