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BZP.271.35.14.2018.II                                                            Staszów, dnia  30.07.2018 r. 

 

Uczestnicy postępowania 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń i 

instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i 

Gminy Staszów” realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury 

służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie 

indywidualnym” 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące ww. 

zamówienia wyjaśniam: 

PYTANIE: 

„W nawiązaniu do przetargu na fotowoltaikę i kolektory (numer postępowania BZP.271.35.14.2018.II) 

przesyłam pytania: 

Zamówienie obejmuje dużą liczbę instalacji fotowoltaicznych (163) i kolektorów (152) bez podziału na 

części. Jednocześnie ustalono krótki termin wykonania – 30 listopada. Pragniemy zauważyć, że z dużym 

prawdopodobieństwem mogą Państwo nie otrzymać żadnej oferty, gdyż termin jest za krótki. Przy 

otwarciu ofert 24 sierpnia i podpisaniu umowy następującym w takich przetargach średnio po miesiącu, 

dopiero w drugiej połowie września wykonawca mógłbym złożyć zamówienie za sprzęt. Zwłaszcza 

kolektory nie są teraz łatwo dostępne w dużych ilościach, bo ze względu na ogromny boom, producenci 

mają kolejki zamówień, których realizacji trwa tygodniami lub nawet miesiącami. Do tego prace na 

dachach jesienią są utrudnione przez krótkie dni oraz nie zawsze umożliwiające to warunki 

atmosferyczne (silne wiatry i deszcze – zwłaszcza ważne przy instalacjach fotowoltaicznych, bo gdy jest 

mokro nie należy prowadzić prac elektrycznych). Przede wszystkim jednak należy zwrócić uwagę na to, 

że przy obecnym boomie na fotowoltaikę, a zwłaszcza na kolektory, ogromna większość wykonawców 

ma już na ten rok zapełnione moce przerobowe i już nie startuje w przetargach. Firmy instalatorskie są 

zaś na ogół małe i najczęściej jednotechnologiczne – kolektory i fotowoltaikę niewielu łączy, bo to inne 

branże budowlane (sanitarna i elektryczna), funkcjonalnie i technicznie niezwiązane. W takich łączonych 

przetargach teraz coraz częściej nikt nie startuje, ewentualnie są pojedyncze zgłoszenia i to zwykle 

powyżej budżetu. Z powyższych względów sugerujemy podział zamówienia na 2 części (fotowoltaikę  

i kolektory) oraz wydłużenie terminu realizacji do 31 maja 2019 r. Rozumiemy, że mogą być Państwo 

związani terminem rozliczenia z instytucją finansującą, ale z uwagi na skalę zamówienia  

i sporą nadwyżkę popytu nad podażą, obecny termin grozi niezgłoszeniem się nikogo, zwłaszcza przy 

połączeniu obu technologii.” 
 

 

ODPOWIEDŹ: 

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW 


